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Definition

Planung • Rahmenbedingungen (Machbarkeit)
• Verfügbare Hardware überprüfen
• Hardware-Raid versus Software-Raid
• Ubuntu Version auf Installationsmedium
• Verfügbare Testprogramme
• Festhalten der Testergebnisse
• LAN Zugang

• Meilensteine (Terminplanung)
• Im Rahmen der Hausarbeit ggf. noch zusätzlich 

ergänzen
• IST-Analyse, bewertete Lösungsstrategien, SOLL-

Konzept
• Vorgehensmodell
• Pflichtenheft 

Projektziel, in unserem Fall vorgegeben  ☺. 

Vergleich Festplattengeschwindigkeit Single-HDD mit Raid-5 
unter Ubuntu



Durchführung und 
Kontrolle

• Hardware: Single HDD Einbau
• Ubuntu (Standard) Installation ohne LVM
• LAN-Zugang einrichten
• Festplatten Geschwindigkeit testen und Ergebnisse 

festhalten

• Hardware: HDD für Raid-5 ergänzen
• Ubuntu (Standard) Installation ohne LVM
• Software-Raid-5 konfigurieren
• LAN-Zugang einrichten
• Festplatten Geschwindigkeit testen und Ergebnisse 

festhalten

Abschluss und 
Auswertung

• Dokumentation
• Versuchsaufbau
• Verwendete Testprogramme
• Durchführung
• Aufgetretene Probleme

• Vergleich und Bewertung der Testergebnisse
• Fazit
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